

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» за 6 месяцев 2019 года.

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактически я дата окончания реализации, наступлени я контрольно го события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
						предусмотрено муниципально й программой	предусмотрено сводной бюджетной рописью	факт на отчетну ю дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Администрация Неклиновского района, Администрации сельских поселений	X	X	X	107299,7	107299,7	5540,0	
2	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.	Администрация Неклиновского района, Администрации сельских поселений	Повышение удовлетворенности населения Неклиновского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов						
3	Мероприятие 1.1. «Водоснабжение х. Мержаново и х.Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	Администрация Неклиновского района		19.06.2019	31.12.2020	75633,5	75633,5		
4	Контрольное событие 1.1.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обеспечение жителей качественной питьевой водой.								
5	Мероприятие 1.2. Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	Администрация Неклиновского района, Администрации сельских поселений		01.01.2019	31.12.2019	850,4	850,4		
6	Контрольное событие 1.2. Возмещение предприятиям теплоснабжающих организаций части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению.								
7	Мероприятие 1.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля).	Администрация Неклиновского района		19.06.2019	31.12.2019	400,0	400,0		
8	Контрольное событие 1.3. Своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Контроль качества за выполнение строительства водопровода.								
9	Мероприятие 1.4. «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района. (ПИР)».	Администрация Неклиновского района		28.01.2019	31.12.2019	30050,9	30050,9	5440,0	
10	Контрольное событие 1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПИР.								
11	Мероприятие 1.5. «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района		01.01.2021	31.12.2022	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Контрольное событие 1.5. Обеспечение жителей качественной питьевой водой.								
13	Мероприятие 1.6. Составление сметы на ПИР с экспертизой достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ОСВ и разводящих сетей водоснабжения Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области», «Строительство ОСК и сетей канализации Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области».	Администрация Неклиновского района		01.01.2019	31.12.2019	100,0	100,0	100,0	
14	Контрольное событие 1.6. Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПИР.								
15	Мероприятие 1.7. Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по объекту: «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района		01.01.2019	31.12.2019	264,9	264,9		
16	Контрольное событие 1.7. Подключение объекта к сети газораспределения								
17	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	Администрация Неклиновского района				21529,6	21529,6		
18	Основное мероприятие 2. Создание условий для		Повышение удовлетвореннос						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества.		ти населения Неклиновского района уровнем коммунального обслуживания						
19	Мероприятие 2.1. Приобретение специализированной коммунальной техники	Администрация Неклиновского района		28.05.2019	31.12.2019	21529,6	21529,6		
20	Контрольное событие 2.1. Передача специализированной техники в эксплуатирующие организации.								
21	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района	Повышение уровня газификации населения Неклиновского района			-	-		
22	Основное мероприятие 3. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.								
23	Мероприятие 3.1. не предусмотрено.								
24	Контрольное событие 3.1. не предусмотрено.								
25	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	128829,3	128829,3	5540,0	

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.