



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2019 № 188

с. Покровское

**О внесении изменений в распоряжение
от 29.12.2018 № 443 «Об утверждении плана
реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Неклиновского района»
на 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции постановления Администрации Неклиновского района от 17.09.2018 №1480), распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции распоряжение Администрации Неклиновского района от 04.12.2018 №35), Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 28.05.2019 №262:

1. Внести изменение в распоряжение от 29.12.2018 № 443 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» на 2019 год, изложив приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района А.А. Смирнова.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Распоряжение вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района А.А. Смирнов

План реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» на 2019 год.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Срок реализации мероприятия (дата)	Объем расходов (тыс. рублей)				
					Всего	областной бюджет	бюджет района	бюджет с/п	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	Повышение удовлетворенно сти населения Неклиновского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировк е распределении коммунальных ресурсов	31.12.2019	107299,7	102021,9	5242,5	35,3	
2	Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку проектно- сметной документации.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений							

3	Мероприятие 1.1. «Водоснабжение х. Мержаново и х.Морской Цулек Неклиновского района Ростовской области»	Администрация Неклиновского района		31.12.2019	75633,5	72428,8	3204,7		
4	Контрольное событие 1.1. Обеспечение жителей качественной питьевой водой.								
5	Мероприятие 1.2. Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	Администрация Неклиновского района		31.12.2019	850,4	804,4	10,7	35,3	
6	Контрольное событие 1.2 Возмещение предприятиям теплоснабжающих организаций части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению.								
7	Мероприятие 1.3. «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Цулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля).	Администрация Неклиновского района		31.12.2019	400,0		400,0		
8	Контрольное событие 1.3 Своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Контроль качества за								

	выполнение строительства водопровода.									
9	Мероприятие 1.4. «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района. (ПНР)»	Администрация Неклиновского района		31.12.2019	30050,9	28788,7	1262,2			
10	Контрольное событие 1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПНР.									
11	Мероприятие 1.5. «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района		31.12.2022	-	-				
12	Контрольное событие 1.5. Обеспечение жителей качественной питьевой водой.									
13	Мероприятие 1.6. Составление сметы на ПНР с экспертизой достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ОСВ и разводящих сетей водоснабжения Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области», «Строительство ОСК и сетей канализации Приморского с/п	Администрация Неклиновского района		31.12.2019	100,0		100,0			

	специализированной техники в эксплуатирующие организации.									
21	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	Финансовое управление администрации Неклиновского района (иные межбюджетные трансферты для сельских поселений Администрации сельских поселений)	Повышение уровня газификации населения Неклиновского района	31.12.2019	0,0	0,0	0,0			
22	Основное мероприятие 3. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации									
23	Мероприятие 3.1. не предусмотрено									
24	Контрольное событие 3.1.									
Итого по программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»				31.12.2019	128829,3	122647,2	6146,8	35,3		



Начальник отдела кадровой политики,
Делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева